

**Дополнительное соглашение №1
к ДОГОВОРУ № 73/20 от 02 марта 2020 года**

г. Стерлитамак

«06» июля 2020 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан «Стерлитамакский медицинский колледж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ибрагимова Вилия Рашидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Ренессанс», в лице директора Козлова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.2. договора № 73/20 от 02.03.2020 года изложить в следующей редакции: «1.2. Работы, указанные в п.1.1. настоящего договора будут осуществляться в сроки: с 06 июля 2020 года по 08 июля 2020 г.».
2. Пункт 4.2. договора № 73/20 от 02.03.2020 года изложить в следующей редакции: «4.2. Подрядчик не позднее 09 июля 2020 г. представляет Заказчику на подписание акт о выполненных работах, справку о стоимости выполненных работ и затрат. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ».
3. В пункте 11 договора № 73/20 от 02.03.2020 года лицевой счет Заказчика изложить в следующей редакции: «ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» лицевой счёт 31113040190».
4. Приложение № 1 к договору № 73/20 от 02.03.2020 года «график работ» изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1 к договору № 73/20 от 02.03.2020 года.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями договора № 73/20 от 02.03.2020 года.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 06 июля 2020 года и действует по 31 августа 2020 года.
7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 73/20 от 02.03.2020 года.
8. Изменение и расторжение настоящего дополнительного соглашения возможно по соглашению сторон.
9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, подписанных и скрепленных печатями Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ «СТОРОН»

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» Министерство финансов Республики Башкортостан (ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» л/с 31113040190) ИНН 0268012634 КПП 026801001 Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа р/с 40601810400003000001, БИК 048073001 Юридический адрес: 453120, г. Стерлитамак, проспект Октября, д.59а тел./факс (3473) 30-93-39, 22-94-69	Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Ренессанс» Юр.адрес: 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, д. 71 кв. 17 Тел. +79178003300 Почт.адрес: 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, д. 71 кв. 17 ИНН 0268078184 КПП 026801001 Наименование банка: филиал «Уфимский» ПАО КБ «УБРИР», ул. Гигиена, 24/2 р/с 40702810769480000001 к/с 30101810408073000005 БИК 048073795

Директор

/ В.Р. Ибрагимов /

М.П.

«06» июля 2020 г.

Директор

/ А.Ю. Козлов /

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РБ
«Стерлитамакский медицинский колледж»

В.Р. Ибрагимов
«06» июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО «Альфа-Ресурс»
ограниченной ответственностью
«Альфа-Ресурс»

А.Ю. Козлов
«06» июля 2020 г.

ГРАФИК РАБОТ

Капитальный ремонт (замена окон) учебного корпуса ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж», расположенного по адресу: 453120, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комарова, 10

пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	НАЧАЛО РАБОТ	ОКОНЧАНИЕ РАБОТ	Примечание
1	2			3	4	
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,47 47 / 100	06.07.2020	08.07.2020	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	1,91 191 / 100			
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,416 41,6 / 100			
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	1,91 191 / 100			
	Блок оконный пластиковый: пятистворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 4,0 м2	м2	191			
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	1,04 104 / 100			
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм	м	104			
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1,04 104 / 100			
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	12,998			
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	12,998			